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 HANKESUUNNITELMA     
1.
Tilantarve 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos on keskittämässä Loimaan alueen toimintaa Loimaalle. Nykyiset tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa ja ovat käyneet ahtaiksi. Aluksi nykyisestä paloasemasta laadittiin laajennussuunnitelma, mutta pelastuslaitoksen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen todettiin tarkoituksenmukaiseksi rakentaa kokonaan uusi paloasema. Uuden paloaseman sijainti palvelee paremmin koko Loimaan aluetta ja yritysalueella häiritsee vähemmän asutusta.   
2.
Hankkeen laajuus
Loimaan uuteen paloasemaan tulee tilat Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen Loimaan tulosalueen toimipisteelle. Pelastustoimen Loimaan tulosalue käsittää kaikki Loimaan kihlakunnan kunnat (Alastaro, Aura, Koski, Loimaa, Marttila, Mellilä, Oripää, Pöytyä, Tarvasjoki, Yläne ). Rakennukseen tulee tilat miehistölle, kalustolle ja kalustonhuollolle sekä koko tulosalueen varusteiden huoltoon. Varsinaisen pelastusmiehistön lisäksi rakennukseen tulee sijoittumaan Loimaan alueen palotarkastajat ja toimistohenkilökuntaa. Hankkeen mitoituksessa on otettu huomioon myös sairaankuljetuksen sijoittuminen samoihin tiloihin. Tilat on suunniteltu kahteen kerrokseen niin että autotallit ja varustehuolto on sijoitettu ensimmäiseen kerrokseen ja toimistotilat sekä henkilöstötilat pääosin toiseen kerrokseen. Kaupungin poikkeusolojen johtokeskus on myös sijoitettu ensimmäiseen kerrokseen, normaalioloissa tila toimii paloaseman koulutustilana. Johtokeskus toimii nykyisin valtion virastotalossa vuokratiloissa, josta voidaan paloaseman valmistuttua luopua.Rakennuksen bruttoala on 2185 m2, lisäksi pihalle tulee erillinen kylmä 140 m2:n varastotila. Tarkemmin tilat selviävät liitteenä olevista huonetilaohjelmasta ja luonnospiirroksista.
3.
Tilanhankintatapa 

Rakennetaan uusi paloasema varta vasten paloasemalle varatulle tontille 






4.
Rakennus- tai sijaintipaikka
Rakennus on suunniteltu sijoitettavaksi Loimaan kaupungin 6.kaupunginosan (Suopelto) korttelin 81 tontille 1. Loimaan kaupunginhallitus on 5.2.2007 tehnyt päätöksen uuden paloaseman sijoittamisesta tälle kaupungin omistamalle tontille. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on varustettu merkinnällä ET-26 ja on nimenomaan varattu paloaseman rakentamista varten. Rakennus liitetään kaupungin kunnallisteknisiin verkostoihin ja kaukolämpöverkkoon. 
5.
Alustava aikataulu
Hankkeen luonnossuunnitelmat ovat valmiit ja suunnittelua jatketaan sen jälkeen kun hankesuunnitelma on valtuustossa hyväksytty. Rakentaminen aloitetaan syyskuussa 2008 ja rakennus valmistuu lokakuussa 2009
6.
Arvio kustannuksista
Hankkeen 24.10.2007 päivättyihin luonnospiirustuksiin perustuvakustannusarvio on 3 746 000 € (alv 0%). Kustannusarvio perustuu marraskuun 2007 hintatasoon. Kustannusarvio ei sisällä irtokalusteita eikä palolaitoksen toimintaan liittyviä koneita, kojeita ja varusteita, jotka hankkii Varsinais-Suomen pelastuslaitos.

7.
Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön
Hankkeen valmistuttua Turun tilalaitos vuokraa tilat Loimaan kaupungilta ja luovuttaa ne Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen käyttöön. 
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen Loimaan tulosalueen henkilöstövahvuus on 33, jotka kaikki tulevat työskentelemään Loimaan paloasemalla. Mikäli sairaankuljetus siirretään pelastuslaitoksen tehtäväksi henkilöstömäärä lisääntyy yhdeksällä.
8.       
Rahoitussuunnitelma 

Kaupungin vuoden 2008 talousarvioon on varattu 900 000 euron määräraha hankkeen suunnitteluun ja työn aloittamiseen. Vuoden  2009 taloussuunnitelmassa hankkeelle on varattu 3 900 000 euroa.  Palosuojelurahastolta haetaan hankkeeseen avustusta. Avustus voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin korkeintaan 350 000 euroa.
9.
Muut tarvittavat selvitykset 
Hankkeen suunnittelua ohjaa työryhmä johon kuuluvat pelastuspäällikkö Mika Kontio, tekninen päällikkö Pertti Soininvaara, aluepalopäällikkö Pentti Kaituri, palopäällikkö Pertti Kulmala Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta ja kaupungin hallituksen jäsen Pasi Markula, johtava rakennustarkastaja Tapio Mikkola, kaupungininsinööri Antti Kemi, suunnittelupäällikkö Rauno Ahtinen Loimaan kaupungilta. 
Loimaa 11.12.2007

Rauno Ahtinen
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