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HANKESUUNNITELMA



luonnos 19.2.2008
LOIMAAN SUURSIILOSTON TUULIVOIMATAIDEVALAISTUS

Hankkeen kohderyhmät

Hanke kohdistuu Loimaan kaupungin kaupunkikuvaan ja elinvoimaan.
Tavoitteet


Hankkeen tavoitteena on kehittää Loimaan kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja vetovoimaa, tuoda esiin ympäristöystävällisen energian käyttömahdollisuuksia yhdyskuntakuvan kehittämisessä innovatiivisella tavalla ja korostaa nykytekniikan keinoin alueen elinkeinoperinnettä, sen jatkuvuutta sekä muutosta ajassa. 

Sisältö

Hankkeessa toteutetaan ympäristötaiteellinen ohjelmoitava valaistus, jonka kohteena on Loimaan kaupungin keskustaympäristössä sijaitseva yli 70 metriä korkea viljan varastointiin käytettävä suursiilosto. Suursiilosto kuuluu laajempaan viljavarastokokonaisuuteen, jonka omistaa Suomen Viljava Oy. 
Suursiilostovalaistus toteutetaan erillisenä liitteenä olevan valaistussuunnitelman mukaisesti siten muutettuna, että suunnitelman liitteen 3 positiokartan positioita 101 – 106, 115, 201 – 210, 225 ja 226 ei tässä vaiheessa kustannussyistä johtuen toteuteta. 

Edellä mainittujen toteuttamatta jätettävien positioiden toteutukseen palataan tarvittaessa erikseen tulevaisuudessa siten, että tavoitteena on ensisijaisesti valaistusjärjestelmän täydentäminen Viljavarastontien puoleisten positioiden 101 – 106 ja 201 - 210 toteutuksella.

Valaistuksen tarvitsema sähköenergiamäärä tuotetaan suursiiloston katolle sijoitettavalla tuulivoimalalla. Tuulivoimaenergiaratkaisu toteutetaan uudella suomalaisella tekniikalla, joka poikkeaa ominaisuuksiltaan tähän asti kaupallisessa tuotannossa olleista tuulivoimaloista ja soveltuu erinomaisesti yhdyskuntaympäristössä käytettäväksi. Käytettävän tuulivoimalatekniikan ensimmäinen kaupallinen käyttökohde maailmassa on Loimaan tuulivoimataidevalaistushanke. Ideallisesti tuulivoimaenergian hyödyntäminen edistää ja kannustaa ympäristöystävällisten energiamuotojen käyttöä sekä tekee valaistusjärjestelmästä käytännössä täydellisesti ympäristöystävällisen ja käyttökustannuksiltaan kustannustehokkaan. Selvitysten perusteella tuulivoimaenergiaa ei ole aiemmin missään muualla hyödynnetty yhdyskuntien ympäristöviihtyisyyden ja vetovoimaisuuden kehittämisessä vastaavalla tavalla (asiantuntijalausunnot hakemuksen liitteinä).
Toteutustapa ja –aika
Toteutus tapahtuu laadittujen valaistussuunnitelmien ja sähkösuunnitelmien pohjalta ulkopuolisena urakkana. Hanke toteutetaan vuonna 2008 siten, että valaistus on käyttöönotettavissa 1.9.2008. Hankkeen toteutus aloitetaan hankerahoituspäätöksen jälkeen.
Toteutuksen voimavarat
Hankkeen hallinnointi toteutetaan kaupungin omana työnä. Ilman eri korvausta Suomen Viljava Oy toimii asiantuntijana valaistavaan kiinteistöön liittyvissä asioissa ja Sallila Energia Oy tuulivoimaan liittyvissä sähköteknisissä asioissa. Hankkeeseen liittyvät valaistus-, projisointi- ja tuulivoimalatyöt toteutetaan ulkopuolisina hankintalain mukaisesti kilpailutettuina urakoina/töinä.
Toteutukseen osallistuvat tahot sekä toteutus ja rahoitusvastuut

Edellä kuvatusti toteutuksesta vastaa Loimaan kaupunki ja toteutuksen asiantuntijoina Suomen Viljava Oy ja Sallila Energia Oy. Toteutuskumppaneina ovat lisäksi rahoitukseen osallistuvat paikalliset yritykset ja yhteisöt.
Hankehakemuksen mukaisen toteutuksen kustannusarvio (alv 0 %) on seuraava:

Valaistusjärjestelmäurakka
105 000 €
Valaistusjärjestelmän suuntaus

ja ohjelmointi
    
  15 000 €
Yhteensä


120 000 € 

Rahoitusuunnitelma (alv 0 %) on seuraava:

1. Loimaan kaupunki (25 %),
  30 000 €

2. Leader-hanketuki (75 %),
  90 000 € 
Yhteensä


120 000 €

Hakemuksen ja rahoitussuunnitelman ulkopuolisena osana Suomen Viljava Oy vastaa tuulivoimalahankinnan toteutuskustannuksista, jotka aiemmin tehdyn voimalajärjestelmähankinnan osalta ovat 22 500 € (alv 0 %) ja suursiiloston tarvittavien kattorakennevahvistuksien osalta 7500 € (alv 0 %).
Erityisenä perusteena suurimmalle mahdolliselle Leader-hanketuelle (hakemuksessa 75 % kokonaiskustannuksista) on edellä tässä hankehakemuksessa esiin tuotu hankkeen poikkeuksellinen innovatiivisuus, jota tukevat mm. liitteenä esitetyt asiantuntijalausunnot.

Etenemis- ja tiedotus- ja raportointisuunnitelma

Hankkeen valmistelutilanne on seuraava:

· Valaistuksen teknisestä toteutuksesta ja visuaalisesta tavoitetilasta on laadittiin erillinen suunnitelma, joka sisälsi myös kohteen koevalaistusta. Suunnittelijaksi valittiin syksyllä 2006 tarjouskilpailun pohjalta Valoa design Oy, jolta näin ollen on toteutuksessa perusteltua tehdä hankintalain mukainen suorahankinta järjestelmän ohjelmoinnista ja suuntauksesta.
· Sähkösuunnittelupalvelu hankittiin Loimi-Suunnittelu Oy:ltä syksyllä 2007.

· Sähköteknisen valaistusurakan urakkatarjoukset hankehakemuksen mukaisesta toteutuskonseptista pyydettiin alkuvuonna 15.2.2008 mennessä. Hankintapäätös tehdään Leader-rahoituspäätöksen jälkeen. Tarjoukset ovat voimassa 31.5.2008 saakka.  

· Tuulivoimaenergiaratkaisu kilpailutettiin Loimaan kaupungin toimesta syksyllä 2007 ja sen pohjalta valittiin PEM-Energy Oy:n tarjoama ratkaisu ehdollisena siten, että valaistushanke toteutuu. 

· Hankkeen toteutuksesta on tehty aiesopimus, jonka pohjalta rahoitussuunnitelman osapuolet Loimaan kaupunki ja Suomen Viljava Oy lähtevät hankkeeseen mukaan hankerahoituksen toteutuessa. Aiesopimus muuttuu ilman eri toimenpiteitä toteutussopimukseksi tämän hakemuksen mukaisen myönteisen rahoituspäätöksen synnyttyä. 

Toteutus ajoitetaan kevääseen/kesään 2008 siten, että järjestelmä on käyttöönotettavissa 1.9.2008. Myönteinen rahoituspäätös on edellytys hankkeen toteutuksen käynnistykselle, joka on myös asetettu hankintaehdoksi toteutushankkeeseen liittyvissä tarjouskilpailuissa.

Hanke on saanut paikallisella ja maakunnallisella tasolla runsaasti huomiota jo sen suunnitteluvaiheessa. Hankkeesta saatavat imagohyödyt alueelle ovat merkittävät. Aktiivisella tiedotuksella näkyvyyttä pyritään saamaan paikallisen ja alueellisen tason lisäksi runsaasti myös valtakunnallisessa mediassa.
Hankkeesta tehdään loppuraportti valaistuksen käyttöönoton jälkeen. 
LOIMAAN KAUPUNKI
Sami Suikkanen

kehittämisjohtaja

LIITTEET

Valaistussuunnitelma



Aiesopimus

Asiantuntijalausunnot:

· Roope Siiroinen
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